


# 行政改革推進体制



- ・ 大綱案の取りまとめ
- ・ 実施計画案の取りまとめ
- ・ 実施計画の進行管理

# 穴水町行政改革大綱改定作業スケジュール

行政改革推進室

区 分	年 度	16 年度		17 年度				
	月	2	3	4	5	6	7	8
行政改革推進室設置（総務課内）		2/1						
穴水町行政改革推進本部の設置		2/10						
穴水町行政改革推進本部会議の開催（第1回）		2/25						
穴水町行政改革推進懇話会の設置・開催（第1回）			3/3					
穴水町事務改善委員会幹事会（第1回）			3/4					
行革に関する意識調査（職員対象）			3/1 - 7					
穴水町行政改革推進懇話会の開催（第2回）			3/28					
穴水町行政改革推進本部会議の開催（第2回）			下旬					
各課ヒヤリング（本部幹事会、事務改善委員会幹事会による）				月上旬				
穴水町事務改善委員会幹事会の開催（第2回）				中旬				
穴水町行政改革推進本部幹事会の開催（第1回）				中旬				
穴水町行政改革推進懇話会の開催（第3回）				下旬				
穴水町行政改革推進懇話会、本部幹事会合同会議					月上旬			
穴水町行政改革推進懇話会より答申					中旬			
穴水町行政改革推進本部会議の開催（第3回）					下旬			
穴水町議会全員協議会開催						中旬		
穴水町行政改革大綱（改定） 行政改革推進実施計画の策定							月上旬	